
 
 
 

 

Av. André Araújo, n.º 701 – Aleixo 

Fone: (92) 3643-6300 

Manaus / AM – CEP 69060-001 

Secretaria de 

Estado de Saúde 

GOVERNO DO ESTADO DO AM AZON AS  

GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS, 

PLANO DE AÇÃO EM 2015 

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseada em evidências para a prevenção e o 
controle das DCNT e seus fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores de Doenças Circulatórias, Respiratórias, Diabetes, 
Neoplasias. 

 

Ação 01: Monitoramento, Habilitação dos Laboratórios e Implantação das UMEQs/QualiCito (Portaria 3.388, de 30 de dezembro de 2013) 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL PERÍODO RESULTADO STATUS 

Abrir processos para a aquisição de 02 microscópios multicabeças e 01 microscopia 

para captura de imagens de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo Dr. 

Edson Gomes; (ver responsabilidade de abertura do processo) 

 

Marília/Josie 

01 a 13/02/15  

Microscópios adquiridos 

Pendente 

Identificar e oficializar 01 profissional indicado pelo estado, para realizar a avaliação 

anual do cumprimento dos critérios da Portaria; 

Marília/Josie 27/01 a 

27/02/15 

Profissional identificado Pendente 

Definir custeio do Pólo de Educação Permanente na UMEQ / Laboratório de 

Citopatologia Prof. Sebastião Marinho;  

Rita/Edson Gomes 27/01 a 

27/02/15 

Projeto elaborado Em andamento 

Processo 

SEMSA/Manaus 

201416377555, para 

aluguel do prédio 

UMEQ 

Definir data de implantação das 02 UMEQs; Marília/Rita 27/02 a 31/03 Data definida Pendente 

Implantar as duas UMEQs e o Pólo de Educação Permanente, em momento formal. Secretários 27/02 a 31/03 UMEQs e Pólo de 

Educação Permanente 

implantados 

Pendente 

 
Monitorar no primeiro trimestre o funcionamento dos novos fluxos para a leitura dos 
exames citopatológicos 

 
Rita e Cecilia 

27/02 a 31/03  
Monitoramento realizado 
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Ação 02: Implantação do Centro Qualificador de Ginecologia (CQG) 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL PERÍODO RESULTADO STATUS 

Acompanhar Processo: 09674/2014 - Aquisição de material para o CQG e os Serviços de 
Diagnóstico e Tratamento das Lesões de Colo de Útero (SRC); 

Marília/Josie/Fabrícia 20/01 a 
31/03/15 

Equipamentos adquiridos Em andamento 
 

Elaborar novo PB para o CQG no Ambulatório Araújo Lima (AAL), e dar entrada para 
aprovação na CIB; 

Marília/Josie 20/01 a 
27/02/15 

CQG do AAL aprovado Em andamento 
 

Alinhar a agenda do grupo com a da Secretaria para divulgar aos secretários do interior 
as ações da saúde da Mulher, e destacar os Cânceres de colo de útero e de mama; 

Josie/Rita/Cecilia/Larissa 20/01 a 
31/03/15 

Reunião agendada e 
realizada 

 
Em andamento 

Definir data com a SEMSA Manaus para entrega dos Equipamentos que serão cedidos 
para o AAL em caráter emergencial; 

Rita/Loreci 20/01 a 
28/02/15 

Equipamentos entregues  
Em andamento 

Definir data para a implantação do CQG em momento formal Marília/Josie 15/02 a 
31/03/15 

Data definida  

Implantação do CQG no AAL Secretários e Diretor do 
HUGV 

15 a 
31/03/15 

CQG implantado  
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Ação 03: Implantação dos SRC (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014) 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL PERÍODO RESULTADO STATUS 
 

Acompanhar o Processo 09674/2014 para agilizar aquisição dos equipamentos para o 
SRC / SUSAM; 

Marília/Josie/Fabrícia 20/01 a 
31/03/2014 

Equipamentos adquiridos Em andamento 
 

Elaborar Plano para a Implantação gradativa dos SRC em Manaus e no Interior – Tefé, 
Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Borba para viabilizar as habilitações 
(Portaria 189/2014), à curto (abril/15), médio (julho/15) e longo prazo (dezembro/15) 

Rita/Elisangela/Marília 20/01 a 
27/02/15 

Plano Elaborado Em andamento 

Elaborar Linha guia do Controle do Câncer de Colo de Útero e de Mama Rita/Loris/Elizangela 20/01 a 
30/06/15 

Linha Guia elaborada Em andamento 

Agendar reunião com os prestadores públicos e privados que realizam biópsias de colo 
de útero e de mama para orientação sobre a implantação do SISCAN e a 
obrigatoriedade dos registros adequados;  

Rita/Josie/Marilia 01/02 a 
30/02/15 

Reunião agendada Em andamento 

Solicitar formalmente a ampliação do teto para realização das biópsias, se necessário; Josie/Marília 01 a 31/03/15 Teto de biópsias ampliado Em andamento 

Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas (S/N) para a Habilitação dos 
SRCs na capital e Interior; 

Josie/Valdenize/Cecília 01 a 13/03/15 Documentos elaborados  

Dar entrada no pedido de habilitação Ad Referendum pela CIB e acompanhar 
andamento; 

Josie/Valdenize 16/03 a 
31/03/15 

Habilitação aprovada  

Trabalhar nos protocolos clínicos para tratamento das lesões precursoras câncer de 
colo de útero e definir a grade de referência e contra referência (Caderno 13); 

Loris/Rita/Elizangela 01/02/a 
30/06/15 

Protocolos elaborados e 
grade de referência 

definida 

Em andamento 

Definir data para a implantação dos SRCs com momento formal Marília/Rita 01 a 30/04/15 Data definida  

Implantar SRCs à Curto Prazo nas Policlínicas Gilberto Mestrinho, João dos Santos 
Braga, Codajás, Castelo Branco e Ambulatório Araújo Lima; 

GCDCNT 
Secretários e Diretores 

de Unidades 

Até abril de 
2015 

SRCs implantados  

Implantar SRCs à Médio Prazo na Policlínica Comte Telles e Municípios de Itacoatiara, 
Parintins e Borba; 

GCDCNT 
Secretários e Diretores 

de Unidades 

Até julho de 
2015 

SRCs implantados  

Implantar SRCs à Longo Prazo nos Municípios de Manacapuru, Tabatinga e Tefé; GCDCNT 
Secretários e Diretores 

de Unidades 

Até dezembro 
de 2015 

SRCs implantados  
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Ação 04: Implantação dos SDMs (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014) 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL PERÍODO RESULTADO STATUS 
 

Elaborar PB para aquisição de material para os SDMs; Marília/Josie/Fabrícia 26/01 a 
06/02/15 

PB concluído Pendente 
Processo xxx/2014 

Acompanhar o Processo xxxx/2014 para agilizar aquisição dos equipamentos; Marília/Josie/Fabrícia 06/02 a 
30/05/15 

Equipamentos 
adquiridos 

Pendente 
Processo xxx/2014 

Capacitar profissionais para a alimentação dos sistemas; GC/Rubens 05/01 a 
30/06/15 

Capacitação realizada Em andamento 
 

Providenciar a inscrição dos prestadores públicos e privados no programa de 
Qualificação em mamografia, pelo site do INCA, que deverá ser feita pelo próprio 
prestador; 

Cecilia/Sissi/Valdenize 01/02 a 
30/06/15 

Prestadores inscritos  

Elaborar Plano para a Implantação dos SDMs em Manaus e no Interior (Portaria 
189/2014) 

Rita/Elisangela/Loris/ 
Sissi 

01/03 a 
13/03/15 

Plano Elaborado  

Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas para a Habilitação dos SDMs na 
capital e Interior; 

Marília/Josie 16/03 a 
31/03/15 

Documentos 
elaborados 

 

Dar entrada no pedido de habilitação Ad Referendum pela CIB e acompanhar 
andamento; 

Marília/Josie 01 a 15/04/15 Habilitação aprovada  

Trabalhar nos protocolos clínicos para tratamento das alterações de mama, definir a 
grade de referência e contra referência e operacionalizar o Fluxo; 

Marília/Josie/Sissi/ 
Rita/Loris 

03/02 a 
30/06/15 

Protocolos elaborados 
grade de referência 

definida 

Em andamento 

Definir data para a implantação dos SDMs com momento formal Marília/Rita 02 a 15/04/15 Data definida Indefinido 

Implantar SDMs à Curto Prazo no Ambulatório Araújo Lima; GCDCNT 
Secretários e Diretores 

de Unidades 

Até abril de 
2015 

SDMs implantados  

Providenciar capacitação dos ginecologistas com o Dr. Gerson Mourão Rita / Marília/Josie 16/04 a 
30/05/15 

  

Implantar SDMs à Médio Prazo nas Policlínicas Comte Telles e Djalma Batista, no 
Instituto Dona Lindú e nos Municípios de Itacoatiara, Parintins e Borba 

GCDCNT 
Secretários e Diretores 

de Unidades 

Até julho de 
2015 

SDMs implantados  

Concluir a implantação dos Mamógrafos no interior, garantindo a transmissão de 
imagens via web (Telediagnóstico) 

GCDCNT e 
Secretários 

Até julho de 
2015 

Mamógrafos 
implantados 

Pendente 



 
 
 

 

Av. André Araújo, n.º 701 – Aleixo 

Fone: (92) 3643-6300 

Manaus / AM – CEP 69060-001 

Secretaria de 

Estado de Saúde 

GOVERNO DO ESTADO DO AM AZON AS  

Ação 05: Aplicação do Plano de Atenção Oncológica para o Estado do Amazonas (Alta/Média Complexidade, Atenção Básica e Regulação) 

  ATIVIDADES RESPONSÁVEL PERÍODO RESULTADO STATUS 

Estabelecer cronograma, indicadores, metas e prazos no Plano de Atenção Oncológica; Josie/Marília 27/02 a 
10/02/15 

Informações estabelecidas Em 
andamento 

Propor as formas de monitoramento do Plano de Atenção Oncológica, de acordo com 
as ações e os indicadores previamente estabelecidos; 

Josie/Marília/ 
Rita 

27/02 a 
10/02/15 

Monitoramento definido Em 
andamento 

Iniciar o financiamento do Complexo Hospitalar entre a FCECON, HUGV e SENSUMED, 
de Forma Administrativa e Imediata, até seu credenciamento/habilitação; 

 Secretário 02/02 a 
27/02/15 

Financiamento concluído  

Credenciar/Habilitar o Complexo Hospitalar Oncológico entre a FCECON, HUGV e 
SENSUMED; 

Josie/Marília 02/02 a 
31/05/15 

Complexo Hospitalar habilitado e 
funcionando 

Em 
andamento 

Credenciar/Habilitar do Hospital Santa Júlia como UNACON; Josie/Marília 02/01 a 
30/03/15 

Hospital Sta Júlia funcionando como 
UNACON 

Em 
andamento 

Integrar à Rede o Hospital Santa Júlia, de Forma Administrativa e Imediata, até seu 
credenciamento/Habilitação como UNACON, na linha de cuidado do Câncer de Colo 
Uterino e Mama, tornando-o a principal referencia para os SRCs e SDMs; 

 
Secretario 
GCDCNT 

02/02 a 
30/03/15 

Integração imediata à Rede  

 Validar/Implantar o Rastreio Organizado de Colo do Útero e Mama; Josie / Marilia 02/01 a 
30/03/15 

Rastreio Organizado validado e funcionando Em 
andamento 

Implantar o Procedimento Operacional Padrão – POP para o Acondicionamento e Envio 
das Lâminas aos Laboratórios para leitura do Exame Citopatológico do Colo Uterino; 

GCDCNT 02/01 a 
30/03/15 

POP Implantado Em 
andamento 

Iniciar, à médio prazo, a estruturação da Média Complexidade para câncer de próstata, 
cólon-retal e gastrointestinal (fígado, duodeno e estômago); 

GCDCNT Até julho de 
2015 

Média Complexidade para: câncer de 
próstata, cólon-retal e gastrointestinal 

(fígado, duodeno e estômago), estruturada 

 

Iniciar de forma incremental, à curto, médio e longo prazo, o Processo de Regulação 
dos SRCs, SDMs e UNACONs, à medida que tais unidades forem sendo implantadas 

GCDCNT Até dezembro 
de 2015 

SRCs, SDMs e UNACONs, com Processo de 
Regulação concluído 

 

Regular, à longo prazo, na Rede o fluxo de encaminhamento das pacientes com câncer 
de colo do útero e mama; 

GCDCNT Até dezembro 
de 2015 

Fluxo de encaminhamento das pacientes 
com câncer de colo do útero e mama, 

regulado 

 

Definir, à longo prazo, os Protocolos de Acesso à Regulação para os procedimentos das 
linhas de cuidado de Câncer de Colo do Útero e Mama; 

GCDCNT Até dezembro 
de 2015 

Protocolos de Acesso, definidos  

Contratualizar, à longo prazo, a relação com todos os pontos de atenção que 
oferecerão  procedimentos à Regulação para investigação diagnóstica nos SRCs e SDMs  

GCDCNT Até dezembro 
de 2015 

Relação contratualizada com todos os 
pontos de atenção 

 

Definir/Organizar, à longo prazo, as referências de UBSs/Distritos/Municípios na linha 
de cuidado do Câncer de Colo Uterino e Mama;  

GCDCNT Até dezembro 
de 2015 

Referências de UBSs/ Distritos/Municípios 
na linha de cuidado do Câncer de Colo 

Uterino e Mama, definidas/ organizadas 
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Ação 06: Outras 

  ATIVIDADES RESPONSÁVEL PERÍODO RESULTADO STATUS 
 

Informar o andamento da implantação da Linha-guia de Hipertensão 
Arterial, Diabetes Mellitus e Doença Renal Crônica; 

Elisangela/Rita/Loreci 22/01 a 
30/03/2015 

Informação 
repassada 

Em processo de validação 
externa 

Disponibilizar ao grupo, por email, uma cópia da versão em validação da 
referida  Linha-guia; 

Elisangela/Rita/Loreci 01 a 
22/01/2015 

Manual 
disponibilizado 

Concluído 

Avaliar se a atenção aos Renais Crônicos está de acordo com a nova 
Portaria 389/2014, de 13/03/2014, e apresentar relatório ao grupo; 

Elisangela/Rita/Loreci 22/ 01 a 
30/03/2015 

Relatório 
apresentado 

Pendente 

Analisar as Portarias 424 e 425 de 19/03/2014 e o CAB n.º 38, 
observando se existem prazos para habilitação dos hospitais com 
cirurgias bariátricas e apresentar relatório ao GC, para definição de 
ações para implantação da Linha do Cuidado de Sobrepeso e 
Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas.  

 
Elisangela/Cecília/Valdenize 

22/01 a 
30/03/2015 

 
Relatório 

apresentado 

Pendente 

Fazer um diagnóstico de como estão acontecendo as cirurgias 
bariátricas hoje; 

Elisangela/Cecília/Valdenize 01 a 
30/04/2015 

Diagnóstico 
concluído 

Pendente 

Elaborar proposta de Linha-guia para o Sobrepeso e Obesidade Elisangela/Rita/Loreci 01/04 a 
30/06/2015 

Minuta da 
linha guia 
elaborada 

Pendente 

Providenciar as habilitações das Unidades de Mamografias Móveis 
(Portarias GM/MS 2.304/2012 e 1.228/SAS/MS) 

Rita/Loreci 01/03 a 
30/05/2015 

Unidades 
móveis 

habilitadas 

Pendente 

 


