

**GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS,  
PLANO DE AÇÃO EM 2015**

**OBJETIVO:** Promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseada em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores de risco e fortalecer os serviços de saúde voltados para a atenção aos portadores de Doenças Circulatórias, Respiratórias, Diabetes, Neoplasias.

**Ação 01: Monitoramento, Habilitação dos Laboratórios e Implantação das UMEQs/QualiCito (Portaria 3.388, de 30 de dezembro de 2013)**

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERÍODO	RESULTADO	STATUS
Abrir processos para a aquisição de 02 microscópios multicabeças e 01 microscopia para captura de imagens de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo Dr. Edson Gomes; (ver responsabilidade de abertura do processo)	Marília/Josie	01 a 13/02/15	Microscópios adquiridos	Pendente
Identificar e oficializar 01 profissional indicado pelo estado, para realizar a avaliação anual do cumprimento dos critérios da Portaria;	Marília/Josie	27/01 a 27/02/15	Profissional identificado	Pendente
Definir custeio do Pólo de Educação Permanente na UMEQ / Laboratório de Citopatologia Prof. Sebastião Marinho;	Rita/Edson Gomes	27/01 a 27/02/15	Projeto elaborado	Em andamento Processo SEMSA/Manaus 201416377555, para aluguel do prédio UMEQ
Definir data de implantação das 02 UMEQs;	Marília/Rita	27/02 a 31/03	Data definida	Pendente
Implantar as duas UMEQs e o Pólo de Educação Permanente, em momento formal.	Secretários	27/02 a 31/03	UMEQs e Pólo de Educação Permanente implantados	Pendente
Monitorar no primeiro trimestre o funcionamento dos novos fluxos para a leitura dos exames citopatológicos	Rita e Cecilia	27/02 a 31/03	Monitoramento realizado	

**Ação 02: Implantação do Centro Qualificador de Ginecologia (CQG)**

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERÍODO	RESULTADO	STATUS
Acompanhar Processo: 09674/2014 - Aquisição de material para o CQG e os Serviços de Diagnóstico e Tratamento das Lesões de Colo de Útero (SRC);	Marília/Josie/Fabírcia	20/01 a 31/03/15	Equipamentos adquiridos	Em andamento
Elaborar novo PB para o CQG no Ambulatório Araújo Lima (AAL), e dar entrada para aprovação na CIB;	Marília/Josie	20/01 a 27/02/15	CQG do AAL aprovado	Em andamento
Alinhar a agenda do grupo com a da Secretaria para divulgar aos secretários do interior as ações da saúde da Mulher, e destacar os Cânceres de colo de útero e de mama;	Josie/Rita/Cecilia/Larissa	20/01 a 31/03/15	Reunião agendada e realizada	Em andamento
Definir data com a SEMSA Manaus para entrega dos Equipamentos que serão cedidos para o AAL em caráter emergencial;	Rita/Loreci	20/01 a 28/02/15	Equipamentos entregues	Em andamento
Definir data para a implantação do CQG em momento formal	Marília/Josie	15/02 a 31/03/15	Data definida	
Implantação do CQG no <u>AAL</u>	Secretários e Diretor do HUGV	15 a 31/03/15	CQG implantado	

**Ação 03: Implantação dos SRC** (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014)

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERÍODO	RESULTADO	STATUS
Acompanhar o Processo 09674/2014 para agilizar aquisição dos equipamentos para o SRC / SUSAM;	Marília/Josie/Fabília	20/01 a 31/03/2014	Equipamentos adquiridos	Em andamento
Elaborar Plano para a Implantação gradativa dos SRC em Manaus e no Interior – Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Borba para viabilizar as habilitações (Portaria 189/2014), à curto (abril/15), médio (julho/15) e longo prazo (dezembro/15)	Rita/Elisangela/Marília	20/01 a 27/02/15	Plano Elaborado	Em andamento
Elaborar Linha guia do Controle do Câncer de Colo de Útero e de Mama	Rita/Loris/Elizangela	20/01 a 30/06/15	Linha Guia elaborada	Em andamento
Agendar reunião com os prestadores públicos e privados que realizam biópsias de colo de útero e de mama para orientação sobre a implantação do SISCAN e a obrigatoriedade dos registros adequados;	Rita/Josie/Marília	01/02 a 30/02/15	Reunião agendada	Em andamento
Solicitar formalmente a ampliação do teto para realização das biópsias, se necessário;	Josie/Marília	01 a 31/03/15	Teto de biópsias ampliado	Em andamento
Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas (S/N) para a Habilitação dos SRCs na capital e Interior;	Josie/Valdenize/Cecília	01 a 13/03/15	Documentos elaborados	
Dar entrada no pedido de habilitação Ad Referendum pela CIB e acompanhar andamento;	Josie/Valdenize	16/03 a 31/03/15	Habilitação aprovada	
Trabalhar nos protocolos clínicos para tratamento das lesões precursoras câncer de colo de útero e definir a grade de referência e contra referência (Caderno 13);	Loris/Rita/Elizangela	01/02/a 30/06/15	Protocolos elaborados e grade de referência definida	Em andamento
Definir data para a implantação dos SRCs com momento formal	Marília/Rita	01 a 30/04/15	Data definida	
Implantar SRCs à Curto Prazo nas Policlínicas Gilberto Mestrinho, João dos Santos Braga, Codajás, Castelo Branco e Ambulatório Araújo Lima;	GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades	Até abril de 2015	SRCs implantados	
Implantar SRCs à Médio Prazo na Policlínica Comte Telles e Municípios de Itacoatiara, Parintins e Borba;	GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades	Até julho de 2015	SRCs implantados	
Implantar SRCs à Longo Prazo nos Municípios de Manacapuru, Tabatinga e Tefé;	GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades	Até dezembro de 2015	SRCs implantados	

**Ação 04: Implantação dos SDMs (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014)**

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERÍODO	RESULTADO	STATUS
Elaborar PB para aquisição de material para os SDMs;	Marília/Josie/Fabília	26/01 a 06/02/15	PB concluído	Pendente Processo xxx/2014
Acompanhar o Processo xxxx/2014 para agilizar aquisição dos equipamentos;	Marília/Josie/Fabília	06/02 a 30/05/15	Equipamentos adquiridos	Pendente Processo xxx/2014
Capacitar profissionais para a alimentação dos sistemas;	GC/Rubens	05/01 a 30/06/15	Capacitação realizada	Em andamento
Providenciar a inscrição dos prestadores públicos e privados no programa de Qualificação em mamografia, pelo site do INCA, que deverá ser feita pelo próprio prestador;	Cecilia/Sissi/Valdenize	01/02 a 30/06/15	Prestadores inscritos	
Elaborar Plano para a Implantação dos SDMs em Manaus e no Interior (Portaria 189/2014)	Rita/Elisangela/Loris/Sissi	01/03 a 13/03/15	Plano Elaborado	
Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas para a Habilitação dos SDMs na capital e Interior;	Marília/Josie	16/03 a 31/03/15	Documentos elaborados	
Dar entrada no pedido de habilitação Ad Referendum pela CIB e acompanhar andamento;	Marília/Josie	01 a 15/04/15	Habilitação aprovada	
Trabalhar nos protocolos clínicos para tratamento das alterações de mama, definir a grade de referência e contra referência e operacionalizar o Fluxo;	Marília/Josie/Sissi/Rita/Loris	03/02 a 30/06/15	Protocolos elaborados grade de referência definida	Em andamento
Definir data para a implantação dos SDMs com momento formal	Marília/Rita	02 a 15/04/15	Data definida	Indefinido
Implantar SDMs à Curto Prazo no Ambulatório Araújo Lima;	GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades	Até abril de 2015	SDMs implantados	
Providenciar capacitação dos ginecologistas com o Dr. Gerson Mourão	Rita / Marília/Josie	16/04 a 30/05/15		
Implantar SDMs à Médio Prazo nas Policlínicas Comte Telles e Djalma Batista, no Instituto Dona Lindú e nos Municípios de Itacoatiara, Parintins e Borba	GCDCNT Secretários e Diretores de Unidades	Até julho de 2015	SDMs implantados	
Concluir a implantação dos Mamógrafos no interior, garantindo a transmissão de imagens via web (Teli diagnóstico)	GCDCNT e Secretários	Até julho de 2015	Mamógrafos implantados	Pendente

**Ação 05: Aplicação do Plano de Atenção Oncológica para o Estado do Amazonas (Alta/Média Complexidade, Atenção Básica e Regulação)**

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERÍODO	RESULTADO	STATUS
Estabelecer cronograma, indicadores, metas e prazos no Plano de Atenção Oncológica;	Josie/Marília	27/02 a 10/02/15	Informações estabelecidas	Em andamento
Propor as formas de monitoramento do Plano de Atenção Oncológica, de acordo com as ações e os indicadores previamente estabelecidos;	Josie/Marília/Rita	27/02 a 10/02/15	Monitoramento definido	Em andamento
Iniciar o financiamento do Complexo Hospitalar entre a FCECON, HUGV e SENSUMED, de Forma Administrativa e Imediata, até seu credenciamento/habilitação;	Secretário	02/02 a 27/02/15	Financiamento concluído	
Credenciar/Habilitar o Complexo Hospitalar Oncológico entre a FCECON, HUGV e SENSUMED;	Josie/Marília	02/02 a 31/05/15	Complexo Hospitalar habilitado e funcionando	Em andamento
Credenciar/Habilitar do Hospital Santa Júlia como UNACON;	Josie/Marília	02/01 a 30/03/15	Hospital Sta Júlia funcionando como UNACON	Em andamento
Integrar à Rede o Hospital Santa Júlia, de Forma Administrativa e Imediata, até seu credenciamento/Habilitação como UNACON, na linha de cuidado do Câncer de Colo Uterino e Mama, tornando-o a principal referencia para os SRCs e SDMs;	Secretario GCDCNT	02/02 a 30/03/15	Integração imediata à Rede	
Validar/Implantar o Rastreio Organizado de Colo do Útero e Mama;	Josie / Marília	02/01 a 30/03/15	Rastreio Organizado validado e funcionando	Em andamento
Implantar o Procedimento Operacional Padrão – POP para o Acondicionamento e Envio das Lâminas aos Laboratórios para leitura do Exame Citopatológico do Colo Uterino;	GCDCNT	02/01 a 30/03/15	POP Implantado	Em andamento
Iniciar, à médio prazo, a estruturação da Média Complexidade para câncer de próstata, cólon-retal e gastrointestinal (fígado, duodeno e estômago);	GCDCNT	Até julho de 2015	Média Complexidade para: câncer de próstata, cólon-retal e gastrointestinal (fígado, duodeno e estômago), estruturada	
Iniciar de forma incremental, à curto, médio e longo prazo, o Processo de Regulação dos SRCs, SDMs e UNACONS, à medida que tais unidades forem sendo implantadas	GCDCNT	Até dezembro de 2015	SRCs, SDMs e UNACONS, com Processo de Regulação concluído	
Regular, à longo prazo, na Rede o fluxo de encaminhamento das pacientes com câncer de colo do útero e mama;	GCDCNT	Até dezembro de 2015	Fluxo de encaminhamento das pacientes com câncer de colo do útero e mama, regulado	
Definir, à longo prazo, os Protocolos de Acesso à Regulação para os procedimentos das linhas de cuidado de Câncer de Colo do Útero e Mama;	GCDCNT	Até dezembro de 2015	Protocolos de Acesso, definidos	
Contratualizar, à longo prazo, a relação com todos os pontos de atenção que oferecerão procedimentos à Regulação para investigação diagnóstica nos SRCs e SDMs	GCDCNT	Até dezembro de 2015	Relação contratualizada com todos os pontos de atenção	
Definir/Organizar, à longo prazo, as referências de UBSs/Distritos/Municípios na linha de cuidado do Câncer de Colo Uterino e Mama;	GCDCNT	Até dezembro de 2015	Referências de UBSs/ Distritos/Municípios na linha de cuidado do Câncer de Colo Uterino e Mama, definidas/ organizadas	

**Ação 06: Outras**

ATIVIDADES	RESPONSÁVEL	PERÍODO	RESULTADO	STATUS
Informar o andamento da implantação da Linha-guia de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Doença Renal Crônica;	Elisangela/Rita/Loreci	22/01 a 30/03/2015	Informação repassada	Em processo de validação externa
Disponibilizar ao grupo, por email, uma cópia da versão em validação da referida Linha-guia;	Elisangela/Rita/Loreci	01 a 22/01/2015	Manual disponibilizado	Concluído
Avaliar se a atenção aos Renais Crônicos está de acordo com a nova Portaria 389/2014, de 13/03/2014, e apresentar relatório ao grupo;	Elisangela/Rita/Loreci	22/ 01 a 30/03/2015	Relatório apresentado	Pendente
Analisar as Portarias 424 e 425 de 19/03/2014 e o CAB n.º 38, observando se existem prazos para habilitação dos hospitais com cirurgias bariátricas e apresentar relatório ao GC, para definição de ações para implantação da Linha do Cuidado de Sobrepeso e Obesidade na <b>Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas</b> .	Elisangela/Cecília/Valdenize	22/01 a 30/03/2015	Relatório apresentado	Pendente
Fazer um diagnóstico de como estão acontecendo as cirurgias bariátricas hoje;	Elisangela/Cecília/Valdenize	01 a 30/04/2015	Diagnóstico concluído	Pendente
Elaborar proposta de Linha-guia para o Sobrepeso e Obesidade	Elisangela/Rita/Loreci	01/04 a 30/06/2015	Minuta da linha guia elaborada	Pendente
Providenciar as habilitações das Unidades de Mamografias Móveis (Portarias GM/MS 2.304/2012 e 1.228/SAS/MS)	Rita/Loreci	01/03 a 30/05/2015	Unidades móveis habilitadas	Pendente