_’; 1f GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENGAO AS PESSOAS COM DOENGAS CRONICAS,
PLANO DE ACAO EM 2015

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento e a implementacdo de politicas publicas efetivas, integradas, sustentaveis e baseada em evidéncias para a prevencdo e o
controle das DCNT e seus fatores de risco e fortalecer os servicos de saude voltados para a atengdo aos portadores de Doengas Circulatdrias, Respiratérias, Diabetes,
Neoplasias.

Agdo 01: Monitoramento, Habilitagdo dos Laboratoérios e Implantagdo das UMEQs/QualiCito (Portaria 3.388, de 30 de dezembro de 2013)

ATIVIDADES RESPONSAVEL PERIODO RESULTADO STATUS
Abrir processos para a aquisi¢cdo de 02 microscépios multicabegas e 01 microscopia 01a13/02/15 Pendente
para captura de imagens de acordo com as especificagdes técnicas fornecidas pelo Dr. Marilia/losie Microscopios adquiridos
Edson Gomes; (ver responsabilidade de abertura do processo)
Identificar e oficializar 01 profissional indicado pelo estado, para realizar a avaliacdo Marilia/losie 27/01a Profissional identificado Pendente
anual do cumprimento dos critérios da Portaria; 27/02/15
Definir custeio do Pélo de Educacdo Permanente na UMEQ / Laboratério de Rita/Edson Gomes 27/01 a Projeto elaborado Em andamento
Citopatologia Prof. Sebastido Marinho; 27/02/15 Processo

SEMSA/Manaus

201416377555, para
aluguel do prédio

UMEQ
Definir data de implantac¢&o das 02 UMEQs; Marilia/Rita 27/02 a31/03 Data definida Pendente
Implantar as duas UMEQs e o Pélo de Educagdo Permanente, em momento formal. Secretarios 27/02 a31/03 UMEQs e Pélo de Pendente

Educa¢do Permanente
implantados

27/02 a31/03
Monitorar no primeiro trimestre o funcionamento dos novos fluxos para a leitura dos Rita e Cecilia Monitoramento realizado
exames citopatoldgicos
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Acao 02: Implantagao do Centro Qualificador de Ginecologia (CQG)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATIVIDADES RESPONSAVEL PERIODO RESULTADO STATUS
Acompanhar Processo: 09674/2014 - Aquisicdo de material para o CQG e os Servigos de Marilia/Josie/Fabricia 20/01 a Equipamentos adquiridos Em andamento
Diagndstico e Tratamento das Lesdes de Colo de Utero (SRC); 31/03/15
Elaborar novo PB para o CQG no Ambulatério Araujo Lima (AAL), e dar entrada para Marilia/losie 20/01 a CQG do AAL aprovado Em andamento
aprovagao na CIB; 27/02/15
Alinhar a agenda do grupo com a da Secretaria para divulgar aos secretarios do interior | Josie/Rita/Cecilia/Larissa 20/01 a Reunido agendada e
as acdes da saude da Mulher, e destacar os Canceres de colo de Utero e de mama; 31/03/15 realizada Em andamento
Definir data com a SEMSA Manaus para entrega dos Equipamentos que serdo cedidos Rita/Loreci 20/01a Equipamentos entregues
para o AAL em carater emergencial; 28/02/15 Em andamento
Definir data para a implantagdo do CQG em momento formal Marilia/Josie 15/02 a Data definida
31/03/15

Implantagdo do CQG no AAL Secretarios e Diretor do 15a CQG implantado

HUGV 31/03/15
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Acao 03: Implantagao dos SRC (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATIVIDADES RESPONSAVEL PERIODO RESULTADO STATUS

Acompanhar o Processo 09674/2014 para agilizar aquisicdo dos equipamentos para o Marilia/losie/Fabricia 20/01a Equipamentos adquiridos Em andamento

SRC / SUSAM; 31/03/2014

Elaborar Plano para a Implantacdo gradativa dos SRC em Manaus e no Interior — Tefé, Rita/Elisangela/Marilia 20/01a Plano Elaborado Em andamento

Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Borba para viabilizar as habilitages 27/02/15

(Portaria 189/2014), a curto (abril/15), médio (julho/15) e longo prazo (dezembro/15)

Elaborar Linha guia do Controle do Cancer de Colo de Utero e de Mama Rita/Loris/Elizangela 20/01 a Linha Guia elaborada Em andamento
30/06/15

Agendar reunido com os prestadores publicos e privados que realizam bidpsias de colo Rita/Josie/Marilia 01/02 a Reunido agendada Em andamento

de Utero e de mama para orientagdo sobre a implantagdo do SISCAN e a 30/02/15

obrigatoriedade dos registros adequados;

Solicitar formalmente a ampliagdo do teto para realizagdo das bidpsias, se necessario;

Josie/Marilia

01 a 31/03/15

Teto de bidpsias ampliado

Em andamento

Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas (S/N) para a Habilitacdo dos
SRCs na capital e Interior;

Josie/Valdenize/Cecilia

01 a 13/03/15

Documentos elaborados

Dar entrada no pedido de habilitagdo Ad Referendum pela CIB e acompanhar Josie/Valdenize 16/03 a Habilita¢do aprovada

andamento; 31/03/15

Trabalhar nos protocolos clinicos para tratamento das lesdes precursoras cancer de Loris/Rita/Elizangela 01/02/a Protocolos elaborados e Em andamento
colo de utero e definir a grade de referéncia e contra referéncia (Caderno 13); 30/06/15 grade de referéncia

definida

Definir data para a implanta¢do dos SRCs com momento formal Marilia/Rita 01 a 30/04/15 Data definida
Implantar SRCs a Curto Prazo nas Policlinicas Gilberto Mestrinho, Jodo dos Santos GCDCNT Até abril de SRCs implantados
Braga, Codajas, Castelo Branco e Ambulatdrio Araujo Lima; Secretarios e Diretores 2015
de Unidades
Implantar SRCs a Médio Prazo na Policlinica Comte Telles e Municipios de Itacoatiara, GCDCNT Até julho de SRCs implantados
Parintins e Borba; Secretarios e Diretores 2015
de Unidades
Implantar SRCs a Longo Prazo nos Municipios de Manacapuru, Tabatinga e Tefé; GCDCNT Até dezembro SRCs implantados
Secretdrios e Diretores de 2015
de Unidades
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Acgdo 04: Implantagao dos SDMs (Portaria 189, de 31 de janeiro de 2014)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATIVIDADES RESPONSAVEL PERIODO RESULTADO STATUS

Elaborar PB para aquisicdo de material para os SDMs; Marilia/Josie/Fabricia 26/01 a PB concluido Pendente
06/02/15 Processo xxx/2014

Acompanhar o Processo xxxx/2014 para agilizar aquisi¢do dos equipamentos; Marilia/Josie/Fabricia 06/02 a Equipamentos Pendente
30/05/15 adquiridos Processo xxx/2014

Capacitar profissionais para a alimentagdo dos sistemas; GC/Rubens 05/01a Capacitagdo realizada Em andamento
30/06/15

Providenciar a inscrigao dos prestadores publicos e privados no programa de Cecilia/Sissi/Valdenize 01/02 a Prestadores inscritos

Qualificagdo em mamografia, pelo site do INCA, que devera ser feita pelo préprio 30/06/15

prestador;

Elaborar Plano para a Implantagdo dos SDMs em Manaus e no Interior (Portaria Rita/Elisangela/Loris/ 01/03 a Plano Elaborado

189/2014) Sissi 13/03/15

Preparar Parecer Técnico, Nota Técnica e Justificativas para a Habilitacdo dos SDMs na Marilia/losie 16/03 a Documentos

capital e Interior; 31/03/15 elaborados

Dar entrada no pedido de habilitagdo Ad Referendum pela CIB e acompanhar
andamento;

Marilia/Josie

01 a 15/04/15

Habilitacdo aprovada

Trabalhar nos protocolos clinicos para tratamento das alteragdes de mama, definir a Marilia/Josie/Sissi/ 03/02 a Protocolos elaborados Em andamento
grade de referéncia e contra referéncia e operacionalizar o Fluxo; Rita/Loris 30/06/15 grade de referéncia
definida
Definir data para a implantagdo dos SDMs com momento formal Marilia/Rita 02 a 15/04/15 Data definida Indefinido
Implantar SDMs a Curto Prazo no Ambulatdrio Araujo Lima; GCDCNT Até abril de SDMs implantados
Secretdrios e Diretores 2015

de Unidades

Providenciar capacitagao dos ginecologistas com o Dr. Gerson Mourao Rita / Marilia/losie 16/04 a
30/05/15

Implantar SDMs a Médio Prazo nas Policlinicas Comte Telles e Djalma Batista, no GCDCNT Até julho de SDMs implantados
Instituto Dona Lindu e nos Municipios de Itacoatiara, Parintins e Borba Secretarios e Diretores 2015

de Unidades
Concluir a implantagdo dos Mamaégrafos no interior, garantindo a transmissao de GCDCNTe Até julho de Mamografos Pendente
imagens via web (Telediagndstico) Secretarios 2015 implantados
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Agao 05: Aplicagdo do Plano de Atengdo Oncoldgica para o Estado do Amazonas (Alta/Média Complexidade, Aten¢do Basica e Regulagdo)

ATIVIDADES RESPONSAVEL PERIODO RESULTADO STATUS
Estabelecer cronograma, indicadores, metas e prazos no Plano de Atengdo Oncoldgica; Josie/Marilia 27/02 a InformacgGes estabelecidas Em
10/02/15 andamento
Propor as formas de monitoramento do Plano de Atengdo Oncoldgica, de acordo com Josie/Marilia/ 27/02 a Monitoramento definido Em
as agoes e os indicadores previamente estabelecidos; Rita 10/02/15 andamento
Iniciar o financiamento do Complexo Hospitalar entre a FCECON, HUGV e SENSUMED, Secretdrio 02/02 a Financiamento concluido
de Forma Administrativa e Imediata, até seu credenciamento/habilitagdo; 27/02/15
Credenciar/Habilitar o Complexo Hospitalar Oncoldgico entre a FCECON, HUGV e Josie/Marilia 02/02 a Complexo Hospitalar habilitado e Em
SENSUMED; 31/05/15 funcionando andamento
Credenciar/Habilitar do Hospital Santa Jdlia como UNACON; Josie/Marilia 02/01 a Hospital Sta Julia funcionando como Em
30/03/15 UNACON andamento
Integrar a Rede o Hospital Santa Julia, de Forma Administrativa e Imediata, até seu 02/02 a Integracdo imediata a Rede
credenciamento/Habilitagdo como UNACON, na linha de cuidado do Cancer de Colo Secretario 30/03/15
Uterino e Mama, tornando-o a principal referencia para os SRCs e SDMs; GCDCNT
Validar/Implantar o Rastreio Organizado de Colo do Utero e Mama; Josie / Marilia 02/01a Rastreio Organizado validado e funcionando Em
30/03/15 andamento
Implantar o Procedimento Operacional Padrdo — POP para o Acondicionamento e Envio GCDCNT 02/01 a POP Implantado Em
das Laminas aos Laboratdérios para leitura do Exame Citopatoldgico do Colo Uterino; 30/03/15 andamento
Iniciar, a médio prazo, a estruturagdo da Média Complexidade para cancer de préstata, GCDCNT Até julho de Média Complexidade para: cancer de
colon-retal e gastrointestinal (figado, duodeno e estémago); 2015 prostata, colon-retal e gastrointestinal
(figado, duodeno e estbmago), estruturada
Iniciar de forma incremental, a curto, médio e longo prazo, o Processo de Regulagdo GCDCNT Até dezembro SRCs, SDMs e UNACONSs, com Processo de
dos SRCs, SDMs e UNACONSs, a medida que tais unidades forem sendo implantadas de 2015 Regulagdo concluido
Regular, a longo prazo, na Rede o fluxo de encaminhamento das pacientes com cancer GCDCNT Até dezembro Fluxo de encaminhamento das pacientes
de colo do Utero e mama; de 2015 com cancer de colo do Utero e mama,
regulado
Definir, a longo prazo, os Protocolos de Acesso a Regulagao para os procedimentos das GCDCNT Até dezembro Protocolos de Acesso, definidos
linhas de cuidado de Cancer de Colo do Utero e Mama; de 2015
Contratualizar, a longo prazo, a relagdo com todos os pontos de atencdo que GCDCNT Até dezembro Relagdo contratualizada com todos os
oferecerdo procedimentos a Regulagdo para investigacdo diagndstica nos SRCs e SDMs de 2015 pontos de atencao
Definir/Organizar, a longo prazo, as referéncias de UBSs/Distritos/Municipios na linha GCDCNT Até dezembro Referéncias de UBSs/ Distritos/Municipios
de cuidado do Cancer de Colo Uterino e Mama; de 2015 na linha de cuidado do Céancer de Colo
Uterino e Mama, definidas/ organizadas
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Agdo 06: Outras

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ATIVIDADES RESPONSAVEL PERIODO RESULTADO STATUS
Informar o andamento da implantacdo da Linha-guia de Hipertensdo Elisangela/Rita/Loreci 22/01a Informacdo Em processo de validagado
Arterial, Diabetes Mellitus e Doenca Renal Cronica; 30/03/2015 repassada externa
Disponibilizar ao grupo, por email, uma cépia da versdo em validagdo da Elisangela/Rita/Loreci Ola Manual Concluido
referida Linha-guia; 22/01/2015 | disponibilizado
Avaliar se a atencdo aos Renais Cronicos estd de acordo com a nova Elisangela/Rita/Loreci 22/01a Relatdrio Pendente
Portaria 389/2014, de 13/03/2014, e apresentar relatdrio ao grupo; 30/03/2015 | apresentado
Analisar as Portarias 424 e 425 de 19/03/2014 e o CAB n.2 38, 22/01a Pendente
observando se existem prazos para habilitacdo dos hospitais com Elisangela/Cecilia/Valdenize | 30/03/2015 Relatdrio
cirurgias bariatricas e apresentar relatério ao GC, para definicdao de apresentado
acdes para implantacdo da Linha do Cuidado de Sobrepeso e
Obesidade na Rede de Atengao a Satide das Pessoas com Doengas
Cronicas.
Fazer um diagndstico de como estdo acontecendo as cirurgias Elisangela/Cecilia/Valdenize 01a Diagndstico Pendente
bariatricas hoje; 30/04/2015 concluido
Elaborar proposta de Linha-guia para o Sobrepeso e Obesidade Elisangela/Rita/Loreci 01/04 a Minuta da Pendente
30/06/2015 linha guia

elaborada
Providenciar as habilitacdes das Unidades de Mamografias Modveis Rita/Loreci 01/03 a Unidades Pendente
(Portarias GM/MS 2.304/2012 e 1.228/SAS/MS) 30/05/2015 moveis

habilitadas
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