

Agenda de Ações de Planejamento Estadual em Saúde - 2015

EIXO: Gestão do SUS						
Compromisso	Ações relevantes	Prazo	Situação	Resultado no 1º Quadrimestre (Jan a Abril)	Resultado no 2º Quadrimestre (Jan a Agosto)	Resultado no 3º Quadrimestre (Jan a Dezembro)
1. Instrumentos de Gestão						
1.1 Instrumentos de Planejamento Governamental	1. Alimentação do PPA 2014 no SPLAM	1º. Quadrimestre/15	Concluída	2,78	2,78	2,78
	2. Avaliação do PPA e LOA 2014 no SPLAM		Concluída	2,78	2,78	2,78
	3. Apresentação das Principais Diretrizes da Saúde para a LDO 2016		LDO concluída	2,78	2,78	2,78
	4. Alimentação do PPA 1º Quadrimestre 2015 no SPLAM	2º. Quadrimestre/15	Concluído	0,00	2,78	2,78
	5. Elaboração do novo PPA 2016-2019 Fase Qualitativa		Concluído	0,00	2,78	2,78
	6. Preenchimento da PLOA 2016 no SPLAM Fase Quantitativa	3º. Quadrimestre/15	Concluído	0,00	0,00	2,78
	7. Alimentação do PPA 2º Quadrimestre 2015 no SPLAM		Em preenchimento	0,00	0,00	2,78
1.2 Instrumentos de Planejamento do SUS	8. 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior / 2014	1º. Quadrimestre/15	Concluído (aprovado no CES)	2,78	2,78	2,78
	9. Elaboração do RAG 2014		Concluído (Aprovado no CES)	2,78	2,78	2,78
	10. Programação Anual de Saúde 2015		Concluído (aprovado no CES)	2,78	2,78	2,78
	11. 1º Relatório Quadrimestral de 2015	2º. Quadrimestre/15	Concluído (Enviado ao CES)	0,00	2,78	2,78
	12. Elaboração do PES 2016-2019		Em elaboração	0,00	0,00	0,00
	13. Relatório 2º Quadrimestre 2015	3º. Quadrimestre/15	Em elaboração	0,00	0,00	2,78
	14. PAS 2016		Em elaboração	0,00	0,00	0,00

1.3 Outros instrumentos	15. Revisão Final do Relatório de Ação Governamental 2014	1º. Quadrimestre/15	Concluído (enviado a SEPLAN)	2,78	2,78	2,78
	16. Relatório de Prestação de Contas 2014 para o TCE/AM		Concluído (enviado ao TCE)	2,78	2,78	2,78
	17. Elaboração do Relatório de Ação Governamental 2015	3º. Quadrimestre/15	Em elaboração	0,00	0,00	2,78
2. Fortalecimento do Sistema de Planejamento	18. Apoio à Gestão Municipal através de treinamento aos técnicos das SMS para elaboração dos Instrumentos de Planejamento	1º. Quadrimestre/15	Concluído (realizado em março/15)	2,78	2,78	2,78
3. Planejamento Integrado	19. Pactuação dos Objetivos, Metas e Indicadores 2015	1º. Quadrimestre/15	Concluído em fase de acompanhamento	2,78	2,78	2,78
4. Monitoramento e Avaliação	20. Monitoramento da Pactuação dos Indicadores de Saúde 2015	2º. Quadrimestre/15	Em acompanhamento	0,00	2,78	2,78
	21. Monitoramento da Pactuação dos Indicadores de Saúde 2015	3º. Quadrimestre/15	Não iniciada	0,00	0,00	2,78
22. EIXO: Gestão do SUS						
Compromisso	23. Ações relevantes	Prazo	Situação			
5. Apoio a Regionalização	24. Construção do Mapa Regional das RS do Amazonas	1º. Quadrimestre/15	Em elaboração	0,00	0,00	0,00
	25. Seminário de Conclusão da Etapa de Formação em Ação para os participantes do Projeto de Desenvolvimento Regional/HCOR/MS/SUSAM		Concluído (realizado em fevereiro/15)	2,78	2,78	2,78
	26. Pactuação das atividades para 2015 Projeto de Desenvolvimento Regional/HCOR/MS/SUSAM		Concluído com a adesão a 2ª. Fase do Projeto	2,78	2,78	2,78
	27. Realização de 4 eventos para discussão do COAPS	2º. Quadrimestre/15	Não iniciada	0,00	0,00	0,00
	28. Apresentar proposta para Implantação da sala de situação da gestão		Proposta acordada com o Secretário	0,00	2,78	2,78
6. Captação de recursos para financiamento da saúde	29. Articulação com as áreas técnicas para elaboração e cadastro de projetos com recursos de outras fontes	2015	Atividade realizada de forma continua			

7. Participação de Fóruns e Grupos de Trabalho	30. Participação no Colegiado da CIB/AM	Conforme cronograma definido para o exercício de 2015	Atividade realizada de forma continua	2,78	2,78	2,78
	31. Coordenação Estadual da CIR do Baixo Amazonas		Atividade realizada de forma continua	2,78	2,78	2,78
	32. Suplencia representando a gestão na Mesa de Negociação		Atividade realizada de forma continua	2,78	2,78	2,78
	33. Participação na Câmara Tecnica de Planejamento e Financiamento do CES/AM		Atividade realizada de forma continua	2,78	2,78	2,78
	34. Coordenação do Grupo Gestor do Projeto de Desenvolvimento Regional/HCOR/MS/SUSAM		Atividade realizada de forma continua	2,78	2,78	2,78
	35. Grupo de Coordenação da Política de Humanização		Atividade realizada de forma continua	2,78	2,78	2,78
	36. Participação nos Grupos de Condução das Redes de Atenção à Saúde: Cegonha, RAPS, RUE, Atenção à Pessoa com Deficiência, e Doenças Crônicas		Atividade realizada de forma continua	2,78	2,78	2,78
	TOTAL DA EXECUÇÃO POR QUADRIMESTRE			52,82%	66,72%	80,62%

2.78 CADA META